
Momento 0 01/03/25 01/04/25 01/05/25 01/06/25 01/07/25 01/08/25 01/09/25 01/10/25 01/11/25 01/12/25 01/01/26 01/02/26 01/03/26 01/04/26 01/05/26 01/06/26 01/07/26 01/08/26 01/09/26 01/10/26 01/11/26
Aquisição do terreno
Projetos e licenciamento inicial
Estrutura
Impermeabilizações + capoto
Betonilhas+aluminios
Pladur 
Eletricidade
Canalização
Ceramicos+Louças
carpintarias+arranjos zonas comuns
Arranjos exteriores+Pinturas finais
Licenciamento final
Vendas
Escrituras

Pagamentos +Pagamento 10% +Pagamento 10% +Pagamento 60%Assinatura CPCV: Pagamento 20%

Cronograma de trabalhos: prédio multifamiliar para venda em Portimão (Vale de lagar)

Férias


